

УТВЕРЖДАЮ  
Врио Директора  
Департамента государственной  
общеобразовательной политики  
и развития дошкольного образования  
Министерства просвещения  
Российской Федерации

А.В. Реут  
2025 г.



**План основных федеральных мероприятий  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2025 году (далее – Проект)**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1.</b>	Разработка плана основных федеральных мероприятий по реализации Проекта. Утверждение Плана Заказчиком	январь-февраль	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования
<b>2.</b>	Сопровождение сайта Проекта: размещение материалов, содержащих:	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- информацию о ходе реализации и результатах Проекта (новостная лента);</li> <li>- информацию о ходе реализации Проекта в субъектах Российской Федерации (региональный опыт)</li> </ul>		
3.	Ведение тематического канала для школьных команд (педагогические работники и управленческие кадры)	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
4.	Ведение реестра региональных ответственных за реализацию Проекта, размещение информации о региональных ответственных на сайте Проекта	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
5.	Проведение анализа программ развития ОО для субъектов Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка плана анализа, инструментария;</li> <li>- проведение обсуждения результатов с участием регионов</li> </ul>	январь-апрель	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
6.	Проведение совещания в онлайн-формате для региональных ответственных за реализацию Проекта	апрель	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования  Исполнительные органы

			<p>субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
7.	<p>Проведение цикла семинаров в формате вебинаров «Управленческая среда» (разъяснение положений концепции Проекта, в том числе его критериев и показателей)</p>	апрель-май	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p> <p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
8.	<p>Подготовка видеоролика просветительского характера о ходе реализации Проекта</p>	июль-август	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p>
9.	<p>Актуализация состава «Наставнической лиги» Проекта из числа ОО, наиболее успешно</p>	май-июль	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p>

	прошедших самодиагностику в 2024 году		<p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
10.	Размещение актуализированного перечня «Наставнической лиги» на сайте Проекта	август	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
11.	Проведение в онлайн-формате семинара-совещания для участников «Наставнической лиги»	август	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
12.	Проведение цикла семинаров в формате вебинаров «Строим «Школу Минпросвещения России» (представление опыта регионов по реализации Проекта)	июнь-сентябрь	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p> <p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования</p>



			<p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
13.	Доработка перечня критериев и показателей самодиагностики с учетом опыта регионов	сентябрь	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p> <p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
14.	Организация сопровождения проведения самодиагностики ОО, включающая:	октябрь-ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

	<p>- информирование ОО о возможности участия в самодиагностике;</p> <p>- консультирование по электронной почте (по запросу)</p>		<p>ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»</p> <p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
15.	Проведение олимпиады «Управленческое пятиборье»	октябрь-ноябрь	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p> <p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования</p>

			<p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
16.	<p>Проведение совещания в очном формате для региональных ответственных за реализацию Проекта (в рамках проведения Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России»)</p>	ноябрь	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p> <p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
17.	<p>Организация и проведение Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России» в рамках конференции проводится совещание в</p>	ноябрь	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p>

	очном формате для региональных ответственных за реализацию Проекта		<p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
--	--	--	---